


Утверждено
Директор МБОУ СОШ №2
им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем
 Е.И.Филиппова
Приказ №63 по о/д от 15.03.2021г

**Комплексных мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию в МБОУ СОШ №2
им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста».**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее- Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования	Приказ директора МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1.Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, Интернет-ресурсов. 2. Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем странички «Точка роста» размещение на ней информационных	В течение реализации проекта

		<p>материалов.</p> <p>3. Презентация проекта «Тоска роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>	
3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; 	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Апрель-август 2021
4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для вариантами дизайн-проекта и проектом)	Июнь-август 2021
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь-август 20
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем	Июнь-август 2021
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку	Отчет директора МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем	Август 2021г

		Филиппова Е.И.	
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021г
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 31.08. 2021г.
10.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
11.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта
12.	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	По форме определяемой, Минпросвещения России или Федеральным оператором	Август 2021
13	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор школы Филиппова Е.И.	1 сентября 2021
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга	1 октября 2021

	роста».		
--	---------	--	--